
工 事 名 ：  主要地方道枚方富田林泉佐野線（都市計画道路梅が丘高柳線）橋梁下部工事

請負者名 ：  中林建設株式会社  自） 令和　6年　10月　11日 ～  至） 令和　8年　5月　29日

2026年4月度　 工 事 実 施 工 程 表

住　所　：  大阪府寝屋川市高倉2丁目地内

工　期　： 

工種 種別
令和 6年 令和 7年 令和8年

4月 5月 6月 7月 8月

準備工 現地調査・測量・家屋調査

10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月

側道橋
　門型カルバート工

作業土工　安定処理BH混合44m3
門型据付～設置　地覆・ウイング
道路土工(埋戻・盛土)

本線橋　橋梁下部工
　本線A2橋台施工

作業土工均しCon・鉄筋・型枠・コンク
リート・足場4回打設

本線橋　橋梁下部工
　本線P2橋脚施工

作業土工均しCon・鉄筋・型枠・コンク
リート・足場4回打設

本線橋　道路改良工
　工事用道路施工

場内整地　仮桟橋周り整地
工事用道路　仮水路・集水桝

本線橋・側道橋・横断歩道
　場所打ち杭工

A2橋台φ1000　16本・P2橋脚φ1200 　6本
P3橋脚φ1200 　4本・SA1橋台φ1000　6本
WP1・2φ1200 各1本

本線橋・側道橋・横断歩道
　土留・仮締切工

P2Ⅲ型7.5m90枚87日・門Ⅲ型7.5m33枚49日
門Ⅲ型7m28枚49日・門Ⅲ型11m22枚49日
WP1Ⅲ7.5m44枚22日

横断歩道橋　橋梁下部工
　WP1橋脚施工

作業土工均しCon・鉄筋・型枠・   コ
ンクリート・足場1回打設

横断歩道橋　橋梁下部工
　WP2橋脚施工

作業土工均しCon・鉄筋・型枠・   コ
ンクリート・足場1回打設

　地盤改良工
L型擁壁　中層混合処理143m3
A2アプローチ擁壁、中層混合処理181m3

本線橋　橋梁下部工
　本線P3橋脚施工

作業土工均しCon・鉄筋・型枠・   コ
ンクリート・足場4回打設

側道橋　橋梁下部工
　側道A1橋台施工

作業土工均しCon・鉄筋・型枠・コンク
リート・足場4回打設

側道橋　橋梁下部工
　側道A2橋台施工

作業土工均しCon・鉄筋・型枠・   コ
ンクリート・足場4回打設

　逆T擁壁工
作業土工均しCon・鉄筋・型枠・   コ
ンクリート・足場3回打設

　重力式擁壁工
小型重力　L=3.8m
重力　L=6.0m　　各1回

本線橋・側道橋・横断橋梁部
　道路土工道路改良工、工事用道路
施工

残土等処分　1720m3

　仮桟橋撤去工
橋脚撤去・仮橋上部撤去
覆工板撤去・仮設高欄撤去

　A2橋台アプローチ擁壁工
作業土工均しCon・鉄筋・型枠・   コ
ンクリート・足場3回打設

　L型擁壁
作業土工均しCon・鉄筋・型枠・   コ
ンクリート・足場２回打設・盛土
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雑工 交通誘導員B等

後片付工

出来高曲線（％）
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実施 0.0 0.0 0.0 0.6

69.3 74.8 80.1 84.4 90.9 95.423.6 24.7 44.3 50.5 56.7 62.40.0 0.0 0.0 1.1 8.8

4.3 15.2 19.7 24.7 42.9 45.4

97.0 100.016.8

89.1 93.7 98.248.5 54.6 61.1 64.7 71.9 84.1

上限値 +10％

下限値 -10％

現在


