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全体実施工程表

工事名 工 期
着工 令和6年

河川改修工事06-06-03-01
11月

完成 令和8年 3月 26日

工事種別

年・月・日
11月 12月 8月 9月1月 2月 4月 5月

2010 20 3010 20 30 10 20 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 20 30 10 20 1030 10 20 30

準備工
90

機器製作
80

30 10 20 3010

20

土木工事（基礎）
70

 制御盤・ポンプ等基礎
 補機類・弁類基礎 60

据付工
50

10
 床　シンダー
　コンクリート打設 0

電気工事

 主ポンプ据付
40

 配管据付
30

土木工事

2026(令和8年)

 制御盤据付

 配線工事

試運転工

 貫通部処理 建屋・水槽


