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R8.2月

橋脚巻立て工

仮設工

工種

共通仮設

月日 R8.3月 R8.4月 R8.5月 R8.6月 R8.7月 R8.8月 R8.9月

橋脚巻立て工

仮設工

R7.10月 R7.11月 R7.12月
工種

共通仮設

月日 R7.3月 R7.4月 R7.5月 R7.6月 R7.7月 R7.8月 R7.9月 R8.1月

水中部施工制限期間

準備工、施工計画、現地調査、測量、関係機関届出

汚濁防止フェンス設置、かき落とし、掘削（水中輸送）、仮締切設置、水替え、

鉄筋組立、型枠組立、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

仮締切撤去、埋戻、汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去

汚濁防止ﾌｪﾝｽ撤去

水中部施工制限期間

凡例 ： 陸上施工（黒）、水中部施工（青）、仮締切内施工（緑）

足場組立、鉄筋探査、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

取水管接続 ポンプ設置

後片付け

工事工程表


