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工事名：大阪モノレール 水路復旧工事

工期

施工箇所：門真市松生町地内

着工 2024年12月17日

完成 2026年11月27日

請負者名：中林建設株式会社
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推進設備工 20日間泥濃式推進工 24日間設備撤去 15日間裏込・目地 6日間

設備 推進工 設備撤去

設備～泥水式推進工～撤去 15日間

設備 5日間泥水式推進工 20日間

ケーシング部 No.2立坑部 18日間No.1立坑部 14日間

No.4・5・6人孔埋戻し復旧 10日間 No.2・3人孔・埋戻し復旧 No.1人孔設置、埋戻し復旧

路面覆工～ライナー掘削 10日間

鋼矢板打設 10日間 路面覆工～立坑掘削 20日間
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