
月

日

(0.0)

(5.6)

 4.9 

(2.4)

 2.1 

(42.0)

 36.6 

(0.3)

 13.1 

 0.4 

(0.4)

 0.3 

 0.1 

(20.7)

 18.0 

(22.8)

 19.9 

(5.4)

 4.7 

(0.0)

共通仮設費

工 種 種 別 構成比率

運搬処理工

仮設工 (指定仮設)作業土工

路面覆工 (P33橋脚)

土留･仮締切工 (P33橋脚)

仮設工 (任意仮設)交通管理工

RC橋脚工 (P33橋脚)作業土工

場所打杭工

橋脚躯体工

構造物撤去工 構造物取壊し工

令和8年12月令和9年1月令和9年2月令和9年3月令和8年8月令和8年9月令和8年10月令和8年11月令和7年11月

準備工

道路土工 残土処理工

令和8年6月令和8年7月令和7年12月令和8年1月令和8年2月令和8年3月令和8年4月令和8年5月令和7年6月令和7年7月令和7年8月令和7年9月令和7年10月
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37.8 42.9 42.9 46.3 62.3 70.0 79.1 87.8 90.7 94.0 98.8 99.3 100.0 

33.0 37.5 37.5 40.4 54.5 61.1 69.1 76.7 79.2 82.0 87.1 92.9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 7.0 14.0 21.9 

24.8 46.3 46.3 46.3 59.7 0.0 0.9 1.8 5.4 12.4 20.3 

全体（金額）工程

予定

実施

工期 着工 令和7年 5月30日

完成 令和9年 3月31日

令和７年度西広島バイパス明治橋高架橋第２下部工事(第2回変更) 施工場所：広島県広島市中区加古町地内
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