
摘要

※悪天候等により作業工程のスライドあり

547

固化工

工　事　工　程　表

日 まで

敷砂 ｍ３ 2,700

工　　　　　期 令和 7 年 12 月

盛上土砂撤去

本

ｍ３

ｍ2

891

5,732

1,001

後片付工 式 1

荒均し

敷砂均し

基礎工

投入

基礎捨石工

ｍ３

ｍ2

734

海上地盤改良工

深層混合処理杭

１月 ２月 ３月

準備工 式 1

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 12月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月工種 種別 細目 単位 数量 １２月

年 3 月 2618 日 から 令和 監理技術者 小野寺　稔9

小野寺　稔工事番号
令和7年度

流特気－Ａ03号
工事名

気仙沼漁港
－7.5ｍ岸壁整備工事

(その3)

工事
場所

気仙沼漁港
気仙沼市潮見町地先外

受注者
氏名

(株)小野良組 現場代理人

書類作成・後片付

書類作成・事前測量


