

2022年12月の工程表

作業内容

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

【発進立坑】

躯体構築工（足場）

足場組立
→

躯体構築工（型枠）

3ロット内型枠組立
→

3ロット外型枠組立
→

躯体構築工（鉄筋）

3ロット鉄筋組立
→

躯体構築工（コンクリート）

3ロット打設～養生
→

圧入・沈設工

2ロット圧入沈設
→

※年末年始休暇：12/29～1/4

【到達立坑】

作業無し