

本日の作業内容

大正建設(株)

- ・ 工事用道路整備
- ・ 仮締切り準備

仮締切り準備

神堂橋

1工区

上流

下流

資材ヤード

名蓋橋

工事用道路整備

使用機械

- ・ 0.45m³バックホウ 2台
- ・ 不整地運搬車 (7t) 1台

作業人員

大正建設 7名