

1 月 工 程 表

工 事 名	船形の郷管理棟改築等工事	建築工事	奥田建設㈱
発 注 者	宮城県知事 村井 嘉浩	電気設備工事	㈱高橋電気工業所
監理委託	土木部営繕課 営繕第一班	機械設備工事	㈱興盛工業所
設計監理	㈱佐藤総合計画		

姓 名	電 氣 設 備	機 械 設 備
鈴木	若生	関

工期：令和5年3月18日～令和6年3月22日																																		建設 豊田建設株式会社																
日付		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	建設 豊田建設株式会社		
曜日		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	建設 豊田建設株式会社	
部位																																	建設 豊田建設株式会社																	
(とがくら園改修)																																	建設 豊田建設株式会社																	
建築工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
地下タンク・配管トラス・発電機基礎工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
壁開口新設補強工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
内装工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
木工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
塗装工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
左官工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
排煙オペレーター改修工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
外構																																	建設 豊田建設株式会社																	
電気設備工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
撤去工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
内部貫通工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
天井内工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
天井工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
壁工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
機器取付工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
仮設工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
外構工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
発電設備工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
撤去工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
ビット内配管工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
ビット内配管保温工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
天井内工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
共同溝工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
外部工事																																	建設 豊田建設株式会社																	
機械室																																	建設 豊田建設株式会社																	
【建築】打合せ・検査																																	建設 豊田建設株式会社																	
【建築】安全行事・その他行事																																	建設 豊田建設株式会社																	
・施工図																																	建設 豊田建設株式会社																	
・施工計画書																																	建設 豊田建設株式会社																	
【電気】打合せ・検査																																	建設 豊田建設株式会社																	
【電気】安全行事・その他行事																																	建設 豊田建設株式会社																	
・施工図																																	建設 豊田建設株式会社																	
・施工計画書																																	建設 豊田建設株式会社																	
【機械】打合せ・検査																																	建設 豊田建設株式会社																	
【機械】安全行事・その他行事																																	建設 豊田建設株式会社																	
・施工図																																	建設 豊田建設株式会社																	
・施工計画書																																	建設 豊田建設株式会社																	
主要な設備計画																																	建設 豊田建設株式会社																	
管理重点及び主要対策																																	建設 豊田建設株式会社																	