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立坑掘削

・周囲確認で作業を行う。
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セー
フティーブロックの使用を徹底する。
・手掘り先行を行う。
前後左右の安全確認とガードマンの誘導
に従う。
・注入圧力、周囲状況の確認を徹底する。
・路面上の観測を確実に行う。

・覆工材、山留材吊り込み時玉掛けが外れ落下し
作業員に接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。
・ガス溶断時に火傷をする。

・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティー
ブロックの使用を徹底する。
・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。
・圧力計、道路地盤測定の徹底
・ガードマンの誘導に従う。
・作業間合図の徹底。注入前の埋設物マーキング

・掘削時、ダンプと重機が接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・掘削時、NTTを損傷させる。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・薬液注入材が水路等に流出する。
・薬液注入時道路が隆起する。。

・周囲確認で作業を行う。
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティー
ブロックの使用を徹底する。
・手掘り先行を行う。
前後左右の安全確認とガードマンの誘導に従う。
・注入圧力、周囲状況の確認を徹底する。
・路面上の観測を確実に行う。

佐藤

・山留材吊り込み時玉掛けが外れ落下し
作業員に接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・掘削時、NTTを損傷させる。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。

・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セー
フティーブロックの使用を徹底する。
・手掘り先行を行う。
・前後左右の安全確認とガードマンの誘導
に従う。

野村 佐藤

安 全 衛 生 管 理 計 画 表（月間工程表）
本　　　社　（　支　　　店　） 作　　　　　業　　　　　所

No.2立坑坑口部 村上建設
路面覆工
立坑掘削

森岡組 薬液注入工

大阪モノレール　水路復旧工事

令和8年1月度
備　　　　　　考

今月のワイヤー点検色 緑色

地盤改良工 No.1立坑部 協　力　会　社

立坑土工 No.2立坑

路面覆工・立坑土工 No.1立坑

城鶴警備 交通誘導

路面覆工

安　全　目　標 第三者災害の防止・車両系建設機械災害の防止・飛来落下災害防止 主 要 使 用 機 械 器 具

災害防止対策

ラフタークレーン13～25ｔ

0.25㎥バックホウ

予想される災害

0.45㎥バックホウ

0.０５㎥バックホウ

安　全　当　番

4ｔ～8ｔダンプトラック

ボーリングマシーン

4ｔユニック車

野村

・掘削時、ダンプと重機が接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・掘削時、NTTを損傷させる。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・薬液注入材が水路等に流出する。
・薬液注入時道路が隆起する。。
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中 林 建 設 株 式 会 社


