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注入工 注入工 残材料搬出

R1 路面覆工仮設配管 R2 R3 R4 R5 R6 R7

測量 資材搬入・据付 送排泥設備 支圧璧・坑口生コン打設 推進機搬入トラバーサー・レール設置

・吊荷が外れて落下し作業員に接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。
・道路が隆起する。

・吊荷が外れて落下し作業員に接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。
・ガス溶断時に火傷をする。

佐藤

・覆工材、山留材吊り込み時玉掛けが外れ落下し
作業員に接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。
・ガス溶断時に火傷をする。
・道路が隆起する。
・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティー
ブロックの使用を徹底する。
・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。
・ガードマンの誘導に従う。
・立坑内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定す
る。
・保護具の着用を徹底する。

佐藤 佐藤

・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティー
ブロックの使用を徹底する。
・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。
・ガードマンの誘導に従う。
・立坑内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定す
る。
・圧力計管理とレベルにて適時測定を行う。

・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティー
ブロックの使用を徹底する。
・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。
・ガードマンの誘導に従う。
・立坑内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定す
る。
・保護具の着用を徹底する。

・吊荷が外れて落下し作業員に接触する。
・掘削時、作業員と重機が接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。
・ガス溶断時に火傷をする。

・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・重機作業半径内、カラーコーンで立入禁止措置を行
う。
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブ
ロックの使用を徹底する。
・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。
・ガードマンの誘導に従う。
・立坑内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。
・保護具の着用を徹底する。

佐藤

坑口工・支圧璧工

災害防止対策

ラフタークレーン13～50ｔ

0.25㎥バックホウ

予想される災害

4ｔ～8ｔダンプトラック

ボーリングマシーン

安　全　当　番

安　全　目　標 第三者災害の防止・車両系建設機械災害の防止・飛来落下災害防止 主 要 使 用 機 械 器 具

4ｔユニック車

クローラークレーン

ポンプ車

城鶴警備 交通誘導

管渠工（中大口径推
進）

No.2立坑～No.1立坑
推進設備設置

村上建設
路面覆工
立坑掘削

路面覆工・立坑土工 No.1立坑 森岡組
薬液注入工

推進工

大阪モノレール　水路復旧工事

令和8年2月度
備　　　　　　考

今月のワイヤー点検色 黄色

地盤改良工 No.2立坑坑口部 協　力　会　社

安 全 衛 生 管 理 計 画 表（月間工程表）
本　　　社　（　支　　　店　） 作　　　　　業　　　　　所
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中 林 建 設 株 式 会 社


