
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
3L型枠脱型

支承生コン

ウイング掘削 支保工箇所鉄板敷設 ハイパーネット設置 足場・支保工組立

支保工箇所鉄板敷設 1L型枠組立

足場組立 堅壁鉄筋組立 堅壁鉄筋組立 F型枠組立 F生コン

ブラケット撤去

F型枠組立 F生コン

アンカーフレーム上リング

F型枠組立 F生コン

アンカーフレーム上リング

床付・掘削 砕石 均しコン 底版鉄筋組立

平板載荷試験

擁壁工

場所打杭擁壁工 逆T型擁壁

鋼製橋脚工
横断歩道橋WP1橋
脚

橋脚フーチング工

横断歩道橋WP2橋
脚

橋脚フーチング工

橋台工

側道橋SA１橋台 作業土工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別
令和　8年　2月  　　　 実　施 令和　8年　2月  　　　 予　定

備　　考

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P3橋脚
本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

鋼矢Ⅲ型　圧入

L=7.5m　44本

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場

J
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号
線橋脚梁

重力式擁壁

万能塀（防音）

横断歩道橋WP2

１号逆Ｔ擁壁（底版）型枠工、鉄筋工

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

橋脚フーチング　鉄筋工、型枠工

橋脚フーチング　鉄筋工、型枠工

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

掘削床付け

橋台フーチング

橋台竪壁・翼壁　足場工、鉄筋工、型枠工

逆T式擁壁・SA1翼壁　掘削床付け

橋脚台座

橋台（竪壁,翼壁）型枠工　

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


