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坑内設備・地上設備設置 鏡切り 坑内クレーン設置

R8 R9 R9 R10 R11 基礎砕石

補強リング 裏込め 基礎コン

森岡組 推進工

城鶴警備 交通誘導

災害防止対策

・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロッ
クの使用を徹底する。
・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。
・ガードマンの誘導に従う。
・立坑内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。
・保護具の着用を徹底する。
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・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。
・ガードマンの誘導に従う。
・立坑内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定する。
・レベルにて適時測定を行う。
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4ｔユニック車

クローラークレーン

10tバキューム車

掘進機

ラフタークレーン16～25ｔ

0.03～0.25㎥バックホウ

予想される災害

・玉掛けが外れ落下し作業員に接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。
・ガス溶断時に火傷をする。

・吊荷が外れて落下し作業員に接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・立坑内に入る際、酸欠で倒れる。
・道路が隆起する。
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安　全　目　標 第三者災害の防止・車両系建設機械災害の防止・飛来落下災害防止 主 要 使 用 機 械 器 具

マンホール工 No.4.5.6立坑
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佐藤
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大阪モノレール　水路復旧工事
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今月のワイヤー点検色 赤色

管渠工（中大口径推
進）

No.2立坑～No.1立坑
推進設備設置

協　力　会　社

初期掘進 村上建設
立坑掘削

マンホール設置

立坑土工
ライナープレート掘削
No.1立坑

本掘進（約2.5本/日）
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