
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

支保工固め 3L鉄筋組立 3L型枠組立 打設準備

支承組立 支承測量

西ハンチ型枠組立 3L型枠組立 支承型枠組立 打設準備

3L鉄筋組立 鉄筋組立 3L生コン

3L鉄筋組立 3L型枠組立 打設足場設置 ハンチ筋組立 浮き枠,支承型枠組立

東ハンチ型枠組立 支承,3L生コン

側壁下部型枠組立 側壁下部生コン 打設準備

側壁上部型枠組立

擁壁工

場所打擁壁工 逆T式擁壁

鋼製橋脚工
横断歩道橋WP1橋
脚

橋脚フーチング工

横断歩道橋WP2橋
脚

橋脚フーチング工

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

RC橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

RC橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別
令和　8年　3月  　　　 実　施

備　　考
令和8年3月  予定 令和　8年　4月  　　　 予　定

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場

JR
学
研
都
市
線

府
道
２
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号
線

重力式擁壁

万能塀（防音）

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

掘削床付け

橋台（竪壁・翼壁）

型枠工、鉄筋工、コンクリート工

橋台（竪壁,翼壁）

型枠工

1号逆T式擁壁

梁

鉄筋工、型枠工

本線P3橋脚

横断歩道橋WP2

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


