
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
沓座モルタル箱抜き工 沓座モルタル箱抜き工

3L型枠組立 打設準備 生コン打設(梁) 型枠組立(支承) 生コン打設(支承)

支承測量

支承型枠組立 壁4L型枠組立,3Lまで解体 生コン打設(支承・地覆)

鉄筋組立 3L生コン 吸出し防止材設置

打設足場設置 ハンチ筋組立 浮き枠,支承型枠組立 壁4L型枠組立,3Lまで解体

支承,3L生コン 吸出し防止材設置

側壁下部型枠組立 側壁下部生コン 側壁上部型枠組立 生コン打設(側壁上部)擁壁工

場所打擁壁工 逆T式擁壁

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

備　　考

RC橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

RC橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

令和8年3月  予定
工種 種別 細別

令和 8 年 3月/4月　　実施

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場
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重力式擁壁

万能塀（防音）

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

掘削床付け

橋台（竪壁・翼壁）

型枠工、コンクリート工

型枠工 橋台（竪壁,翼壁）

鉄筋工、コンクリート工

型枠工、コンクリート工

1号逆T式擁壁

梁

型枠工、コンクリート工

本線P3橋脚

横断歩道橋WP2


