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本掘進 本掘進

エントランス設置～鏡切

マシン引上げ

管内設備撤去

坑内設備撤去

裏込め

838m3　160m3/日×6日

安 全 衛 生 管 理 計 画 表（月間工程表）
本　　　社　（　支　　　店　） 作　　　　　業　　　　　所

到達坑口設置～鏡切 村上建設 残土処理工

マシン引上げ 森岡組 推進工

大阪モノレール　水路復旧工事

令和8年4月度
備　　　　　　考

今月のワイヤー点検色 白色

管渠工（中大口径推
進）

本掘進（約3本/日） 協　力　会　社

裏込め注入

支圧璧等はつり

管内設備撤去 城鶴警備 交通誘導

坑内設備撤去

残土処理工 茨田大宮 残土搬出

地上設備撤去

安　全　当　番

安　全　目　標 第三者災害の防止・車両系建設機械災害の防止・飛来落下災害防止 主 要 使 用 機 械 器 具

災害防止対策

10tバキューム車

0.45㎥バックホウ

10tダンプ

予想される災害

佐藤

・玉掛けが外れ落下し作業員に接触する。
・立坑上から落下する。
・クレーンがバランスを崩し転倒する。
・材料搬入車両と一般車両が接触する。
・立坑内、管内に入る際、酸欠で倒れる。
・ダンプトラックとバックホウが接触する。
・バックホウと作業員が接触する。
・規制開始時、工事用車両出入する際、第三
車両と接触する。

野村 佐藤 野村
ラフタークレーン25ｔ

掘進機
佐藤
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・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフ
ティーブロックの使用を徹底する。
・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行
う。
・ガードマンの誘導に従う。
・立坑内、管内に入る前・作業中酸欠測定器
にて測定する。
・周囲確認で作業を行う。
・バックホウ作業半径内、立入り禁止を行う。

・玉掛け時の3.3.3運動の徹底
・手すり・安全ネットの設置、安全帯、セーフティーブロッ
クの使用を徹底する。
・定格荷重の厳守、正しいクレーン計画を行う。
・ガードマンの誘導に従う。
・立坑内、管内に入る前・作業中酸欠測定器にて測定す
る。
・ガードマンの指示に従う。
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中 林 建 設 株 式 会 社


