
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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沓座最終確認

沓座最終確認 3L型枠脱型 足場解体

ICT出来形検査、鉄筋探査

沓座最終確認 梁枠・4L型枠脱型、セパ穴埋め 足場解体

透水材設置 ICT・鉄筋探査

沓座最終確認 梁枠・4L型枠脱型、セパ穴埋め 足場解体 足場ボイド穴埋め 埋戻し

透水材設置 ICT・鉄筋探査 ICT出来形検査

アンカー位置最終確認

型枠脱型・セパ穴埋め 透水材設置 足場解体

鉄筋探査

擁壁工

場所打擁壁工 逆T式擁壁

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

鋼製橋脚工

WP1・WP2橋脚 橋脚フーチング工

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

RC橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別
令和 8 年 4月　　実施 令和 8 年 4月　　予定

備　　考

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場
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重力式擁壁

万能塀（防音）

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

埋め戻し

橋台（竪壁・翼壁）

足場解体

橋台（竪壁・翼壁）

脱型、足場解体

1号逆T式擁壁

梁・台座

脱型、足場解体

本線P3橋脚

横断歩道橋WP2

側壁

脱型、足場解体

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


