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警察立会
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照明灯
電源引込

開通式

請負者名 鹿島道路株式会社

週　間　工　程　表

監督員
工  事  名 平成27年度 野町地区外舗装工事 凡例

工　　　期 平成27年6月23日 平成28年2月29日
計画期間 平成28年2月11日 平成28年2月18日

実　施　工　程　表 予　定　工　程　表

日　　付 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月16日 2月17日 2月18日

備　　考
曜　　日

木 金 土 日 月

2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日

　車道部

月 火 水 木
工　　種

火 水 木 金 土 日

舗装工

　歩道部

舗装工

片付け清掃

区画線

残土改良

（久留米土場）

立会予定

材料搬入

行事予定


