
工 種 名 単 位 数 量 構成比率

計

累 計

工 期

工 事 名：

工事番号：

実 施 工 程 表 請負者：

計

累 計

計 画

実 施

平成28年 7月 平成28年 8月 平成28年 9月 平成28年10月 平成28年11月 平成28年12月 平成29年 1月 平成29年 2月 平成29年 3月

松原建設（株）
平成28年 7月23日

平成29年 3月31日Ｈ２８小高地区整備工事

当初

築堤・護岸

用水路工

給水栓工

排泥弁工

排水路工

道路土工 支線農道

舗装工

用水路復旧工

道路復旧工

耕地復旧工

整正工

田面排水工

幹線排水路工

構造物撤去工

仮設工

共通仮設費

100.00

100.00

7.63

9.06

0.93

15.34

3.07

1.25

2.48

0.61

0.75

31.54

0.88

1.82

0.16

24.46

0.03

0.03

平成28年 7月 平成28年 8月 平成28年 9月 平成28年10月 平成28年11月 平成28年12月 平成29年 1月 平成29年 2月 平成29年 3月

0.2 1.3 1.2 15.5 22.1 36.6 15.0 3.8 4.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 1.4 2.7 18.2 40.3 77.0 92.0 95.8 100.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式
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1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
共通仮設
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