
工事名 ：勇払東部地区 富野用水路美里中流工区災害復旧工事 工期 ： 令和 ３年 ６月 １日～令和 ４年 ３月 ９日 受注者：萩原・菱中経常建設共同企業体

0.8m3級BH
0.45m3級BH
0.28m3級BH
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ 550㎏級
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ 3t級
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t吊
ブルドーザー 7t級
発動発電機 20kVA
発動発電機 10kVA
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t
ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 2.9t吊
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・交通法規の厳守
・ヒヤリマップ作成・活用
・適正箇所への交通誘導員
　の配置

・作業計画書の周知徹底
・バリケード等での作業区
　分の明確化
・吊り具の点検、整備

・転落防止柵の設置
・作業足場、通路等の適正
　配置
・立入禁止措置の徹底
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使用機械
0.45m3級BH
ブルドーザー 21t級
ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ 2.9t吊
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災害防止対策
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・作業計画を作成し、作業
　手順・作業方法を周知
・重機の作業区域を立入禁
　止とし明示・分離
・合図を定め誘導員を配置
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◎墜落・転落災害 ◎交通事故災害 ◎クレーン災害 ◎墜落・転落災害

◎クレーン災害 ◎重機関連災害 ◎重機関連災害 ◎重機関連災害 ◎交通事故災害
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耕地復旧工

管水路工事
（5区第2用水路）

耕地復旧工

準備工・
後片付け

管水路工事
（富野用水路）

土工

管体基礎工

管体工

産業廃棄物処理工

仮設工

管水路工事
（本郷用水路）

空気弁改修工

エアステッキ工

耕地復旧工

水路復旧工

構造物撤去工

予想される災害
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月　日 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月 １０　月

工　種 種別・細別 10 20 10 20
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10 20


