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作業土工完了(223号)

R7.5月8日

不稼動割増率

【日施工量】

◆旧橋A1◆
　・床掘：220m3/日
　・Ｃｏ取壊：11m3/日
　・仮締切土納：14袋/日
　・埋戻し：200ｍ3/日
◆旧橋P1◆
　・仮締切設置：5枚/日
　・床掘：130m3/日
　・Co取壊：11ｍ3/日
　・埋戻し：200ｍ3/日
　・仮締切撤去：30枚/日
◆新橋A1◆
　・場所打杭：0.5箇所/日
　・仮締切設置：8枚/日
　・床掘：150ｍ3/日
　・埋戻：80ｍ3/日
◆新橋A2◆
　・場所打杭：0.5箇所/日
　・仮締切設置：8枚/日
　・床掘：150ｍ3/日
　・埋戻：80ｍ3/日
◆樋門・樋管◆
・遮水矢板：15枚/日
・埋戻：160ｍ3/日
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