
10月1日 (木) 解体資材は随時搬出

10月2日 (金)
10月3日 (土) 休工
10月4日 (日) 休工
10月5日 (月)

10月6日 (火)

10月7日 (水)

10月8日 (木)

10月9日 (金)
10月10日 (土) 休工
10月11日 (日) 休工
10月12日 (月) 休工
10月13日 (火)

10月14日 (水)

10月15日 (木)

10月16日 (金)
10月17日 (土) 休工
10月18日 (日) 休工
10月19日 (月)

10月20日 (火)

10月21日 (水)

10月22日 (木)

10月23日 (金)
10月24日 (土) 休工
10月25日 (日) 休工
10月26日 (月)

10月27日 (火)

10月28日 (水)

10月29日 (木)

10月30日 (金)
10月31日 (土) 休工

進捗状況によりますが、10月中頃には、本館棟基礎解体をしていく予定でいます。騒音や振動が大きくなりますので、

何卒、ご理解とご協力いただきますようお願い致します。

ドローン進捗撮影
（何れか1日）

　旧奈良中山教職員住宅除却工事　10月作業のお知らせ

工　程 本館棟
躯体解体工事

足場工事
（一部足場解体）

本館棟
基礎解体

解体資材
小割・搬出

備　考
日　程

足場は解体状況に合わせて順次解体


