
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
3L鉄筋組立 落橋防止テンプレート設置 落橋防止テンプレート設置 支承鉄筋組立

足場組立 足場組立 2L鉄筋組立

足場組立

足場解体 埋戻し 埋戻し 埋戻し

ICT測量

足場組立 柱縦鉄筋組立 F型枠組立 F生コン打設

SA2北側防塵シート増設 掘削・床付 掘削・床付 平板載荷試験

既設石積ブロック取壊し・鋼矢板天端切断 砕石

横断歩道橋WP2橋
脚

橋脚フーチング工

側道橋SA2橋台
土留・仮締切工
作業土工

鋼製橋脚工
横断歩道橋WP1橋
脚

橋脚フーチング工

橋台工

本線橋 A2橋台 橋台躯体工

橋台工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

橋台工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別
令和　8年　1月  　　　 実　施 令和　8年　1月  　　　 予　定

備　　考

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P3橋脚
本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

鋼矢Ⅲ型　圧入

L=7.5m　44本

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場

J
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市
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府
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橋脚梁　鉄筋工

重力式擁壁

【再設置】万能塀（防音）

【再設置】万能塀（防音）

横断歩道橋WP2

１号逆Ｔ擁壁

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

基礎砕石工

均しCon

基礎砕石工

均しCon

橋台基礎

鉄筋工、型枠工、コンクリート工

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

橋脚柱②　足場工、鉄筋工

掘削床付け

石積み擁壁取壊し

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


