
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
転落防止テンプレート設置 支承鉄筋組立 3L型枠組立

落橋防止テンプレート 支承測量

足場組立 2L鉄筋組立 2L型枠組立 2L生コン

埋戻し

F型枠組立 F生コン打設 足場解体 F型枠脱型

掘削・床付  平板載荷試験 平板載荷試験 均しコン ゼロ型枠用足場組立 足場解体

砕石 ゼロ型枠組立

横断歩道橋WP2橋
脚

橋脚フーチング工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

鋼製橋脚工
横断歩道橋WP1橋
脚

橋脚フーチング工

橋台工

本線橋 A2橋台 作業土工

橋台工

側道橋SA１橋台
作業土工
橋台躯体工

橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

橋台工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別
令和　8年　1月  　　　 予　定

備　　考
令和　8年　1月  　　　 予　定

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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本線P3橋脚
本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

鋼矢Ⅲ型　圧入

L=7.5m　44本

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場

JR
学
研
都
市
線

府
道
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号
線

橋脚梁　鉄筋工、型枠工

重力式擁壁

【再設置】万能塀（防音）

【再設置】万能塀（防音）

横断歩道橋WP2

１号逆Ｔ擁壁

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

基礎砕石工

均しCon

基礎砕石工

均しCon

橋台基礎

鉄筋工、型枠工、コンクリート工

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

橋脚柱②　足場工、鉄筋工、型枠工、コンクリート工

掘削床付け

基礎砕石、均しコンクリート

施 工 済
施 工 中

次週施工予定


