
：主要地方道　枚方富田林泉佐野線（都市計画道路　梅が丘高柳線）橋梁下部工事

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
沓座モルタル箱抜き工 沓座最終確認

生コン打設(梁) 型枠組立(支承) 生コン打設(支承) 沓座最終確認

アンカー位置最終確認

壁4L型枠組立,3Lまで解体 生コン打設(支承・地覆) 沓座最終確認 梁枠・4L型枠脱型、セパ穴埋め

吸出し防止材設置 透水材設置 ICT・鉄筋探査

壁4L型枠組立,3Lまで解体 沓座最終確認 梁枠・4L型枠脱型、セパ穴埋め 足場解体

吸出し防止材設置 透水材設置 ICT・鉄筋探査

側壁上部型枠組立 生コン打設(側壁上部) 型枠脱型・セパ穴埋め 透水材設置

鉄筋探査

擁壁工

側道橋SA2橋台 橋台躯体工

場所打擁壁工 逆T式擁壁

橋台工

WP1・WP2橋脚 鋼製橋脚工

側道橋SA１橋台 橋台躯体工

RC橋脚工

本線橋 P2橋脚 橋脚躯体工

RC橋脚工

本線橋 P3橋脚 橋脚躯体工

工種 種別 細別
令和 8 年 4月　　実施 令和 8 年 4月　　予定

備　　考

週　　間　　工　　程　　表
工　事　名
受　注　者 ：中林建設株式会社

工　期 ：令和　6年　10月　11日～令和　8年　5月　29日
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施 工 中

次週施工予定
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本線P2橋脚

側道橋A1橋台

側道橋A2橋台

横断歩道橋WP1

仮設フェンス

L型擁壁1号

L型擁壁2号

資材置場
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重力式擁壁

万能塀（防音）

万能塀（防音）

鋼矢Ⅳ型　圧入

L=9.5m　27本

本線A2橋台

門型ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ

掘削床付け

橋台（地覆・台座）

型枠工、コンクリート工

型枠・足場解体 橋台（地覆・台座）

型枠工、コンクリート工

型枠解体

1号逆T式擁壁

梁・台座

型枠工、コンクリート工

本線P3橋脚

横断歩道橋WP2

側壁（上部）

型枠工、コンクリート工

型枠解体


