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大 町 地 区 防 雪 柵 設 置 工 事 計　画　工　程　表 工期

自 平成

至 平成

工 種 種 別 細 別 単 位
数 量
(当初)

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

100%

落石雪害
防止工

作業土工

床掘り
埋戻し
積込み
土砂等運搬

m3
m3
m3
m3

180.0
180.0
20.0
20.0

80%

防雪柵工

防雪柵基礎

準備工

本 107.0

60%

防雪柵基礎
(脱着ﾀｲﾌﾟ)
単独CON

1 箇所

40%

防雪柵
(鋼管杭ﾀｲﾌﾟ)

m 420

仮設工 式 1

0%

側道工 式 1

後片付工 式 1

転回所
整備工

式 1

床掘り 107箇所÷15箇所＝8日 8日×1.47≒12日 埋戻し107箇所÷15箇所＝8日 8日×1.47≒12日

作業通路設置 100m÷30＝4日 4日×1.47≒6日

施工計画、現地踏査、現況測量、地盤調査、試掘、防雪柵ピッチ割等 49日

後片付け 20日

作業通路撤去 100m÷30＝4日 4日×1.47≒6日

鋼管打込 107箇所÷20箇所＝6日 6日×1.47≒9日

5.2%

12.1%

31.4%

82.6%

100.0%

5.0%

パネルユニット仮組 107箇所÷20箇所＝6日 6日×1.47≒9日

上部支柱建立、パネル設置 107箇所÷10箇所＝11日 11日×1.47≒16日下部支柱設置 107箇所÷15箇所＝8日 8日×1.47≒12日

一部中止期間

床掘り 111箇所÷60箇所＝2日 2日×1.45≒3日

鋼管打込（回転圧入） 111箇所÷15箇所＝8日 8日×1.45≒11日

単独基礎CON 1箇所 床堀・型枠・打設・養生・脱型・埋戻＝5日 5日×1.45≒8日

下部支柱設置 111箇所÷12箇所＝10日 10日×1.45≒15日
パネルユニット仮組 111箇所÷20箇所＝6日 6日×1.45≒9日

上部支柱建立、パネル設置 111箇所÷20箇所＝6日 6日×1.45≒9日

後片付け 5日

パネル展開・収納 111箇所÷30箇所＝4日 4日×1.47≒6日

埋戻し・法面整形 111箇所÷20箇所＝6日 6日×1.45≒9日

作業通路撤去 40m÷30＝2日 2日×1.45≒3日作業通路設置 40m÷30＝2日 2日×1.45≒3日

丁張り設置

除草・車線規制段取り

9.8%

13.8%

19.6%

29.1%

56.3%

100.0%

規制復旧＝5日

鋼管杭頭処理 111箇所÷15箇所＝8日 8日×1.45≒12日

車線切り替え＝5日

車線規制期間 車線規制期間（延長分）

規制復旧＝5日

後片付け 9日

側道工

20.2%

30.3%

58.3%

87.9%

86.6%

94.2%

100.0%

92.2%

85.2%

100.0%

84.4%

防草シート

シールコンクリート

転回所整備工

BFⅡ-B600-H380 撤去・再設置

応急処理 農地嵩上げ

応急処理 除草

区画線工

横断側溝・路面排水桝RHM据付

視線誘導標

防護柵Ｇｒ－Ａ－４Ｅ設置

舗装工・縁石工アスカーブ
BFⅠB450-H295・集水桝SM-B700-H700据付

後片付け 9日

照明灯基礎製作（工場）

集水桝SM-B700-H700製作（工場）

除雪工ｼｽﾃﾑｶﾃﾞｨ運搬

BFⅠB450-H295運搬

US3-B400蓋板撤去・運搬、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置

防護柵Ｇｒ－Ａ－４Ｅ運搬

舗装版切断・取壊し

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（HFB400-B500）

案内標識撤去

100.0%

88.8%

87.1%

100.0%

97.8%

後片付け 12日後片付け 6日

照明灯設置（電柱添架式）

照明灯基礎設置

照明灯設置（ソーラー式）

アスファルト舗装（側道、農道、歩道）

一部中止期間

98.2%

整地


