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交-盤 交-盤 交-盤 交-基 交-基 交－表 交－表 橋面 雨天 本-基 本-基 本－表 副道→式典通路　 開通

流末排水（交差点→No.1688→終点部）

交差点 本-終点部

防コン ON/OFFランプ防コン・植生シート・盤整正

建込 本-通線 交-通線 東電受電予定

養生撤去・清掃 残土移動・ハウス撤去 片付け・清掃

ﾗﾝﾌﾟ橋 大堰川 細ｹ沢川

区画線・自在Ｒ型基礎設置 Ｇｒ・ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ

D:小野里電気

全Ｇ 完成検査
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【施工位置図】

仮設工 大堰川橋・細ｹ沢橋
鉄板撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 交差点→ﾗﾝﾌﾟ→本線

法面整形・防草ｺﾝ・
植生ｼｰﾄ

OFF→ON→交差点

行動予定
現場代理人：永田　翔太 午前

携帯：080-5961-1978 午後

C:永井総業㈱協力業者配置状況

17日～21日まで総社荒牧
線を通行（前橋土木許可
済）

工 事 名 　上武道路日輪寺舗装その２工事

当初工期 平 成 28 年 7 月 15 日

平 成 29 年 3 月 31 日
第１回変更工期

管渠型側溝・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
桝

摘　要

第２回変更工期

受注者：鹿島道路株式会社

作成者：中　西　　貢　一

作業内容
2月

施工箇所
3月

縁石工 本　線→ランプ

本　線
道路照明設備設置工
（基礎・管路・H/H）

本線路肩

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・区画線 交差点

床版排水・橋面防水 大堰川ﾗﾝﾌﾟ橋　上下線

A:㈲金子測量設計
B:㈲小林総建

E:ﾀﾞｲｹﾝﾃｸﾉ

打合せ・協議会等
時間

内容

段階確認
確認立会
材料確認

時間
場所
内容
時間
場所
内容

行動予定
監理技術者：中西　貢一 午前

携帯：090-5326-7028 午後

天気
○ ◎ ● △

○
晴れ 曇り 雨 雪

月　　間　　工　　程　　表

平成28年2月22日（水）　提出


