
　

仮囲いフェンス m 328
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出来高工程曲線（％） 50

防護柵工 防護柵基礎工 式 1

片付け 式 1

排水構造物工 式 1

仮設工 交通誘導警備 式 1

防水工 ｍ2 2,420

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｍ2 664

4号横断函渠工 ｍ3 149

5号横断函渠工 ｍ3 797

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1

3号横断函渠工 ｍ3 1,675

補強土壁工 式 1

補強土壁 ｍ 36

擁壁工 式 1

重力式擁壁 ｍ3 56

積込・土砂運搬 ｍ3 2,170

地盤改良工 ｍ3 280

第１回見直し

道路土工 式 1
第2回見直し

10 20 31

準備工 式 1

10 20 30 10 20 3110 20 30 10 20 3110 20 31 10 20 3110 20 31 10 20 3010 20 31 10 20 30

備考3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月工　　　種 種　　　別 単位 当初数量

平成 ３０年 平成 ３１年

12月 1月

15 日
平成 31 年 1 月 31 日

工事名 ：西脇北ﾊﾞｲﾊﾟｽ津万地区函渠工事

計画　・　実施　工程表 工　 期 ：
平成 30 年 3 月
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