
実 施 工 程 表
阿賀野バイパス　百津跨道橋上部工事

新潟県阿賀野市百津から月崎地先
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沓座ﾓﾙﾀﾙ打設(8)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場組立(3)

　　　　　地盤改良(5)

交通誘導警備(1)

：現場閉所日
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0% 0% 0.6% 4.0%

記　　　　　　　事

11/5

0%

　　　交通管理工 式 1

後片付け工 式 1

　仮設工 式 1

　　　工事用道路工 式 1

　　　飛雪等防止柵工 ｍ 44

　　　検査路工 式 1

　　　後打ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ㎥ 1

　　　橋梁用高欄工 ｍ 102

　　　伸縮装置工 ｍ 20

　　　排水装置工 箇所 6

　　　落橋防止装置工 箇所 18

　　橋梁付属物工 式 1

　　　床版・横組工 式 1

　　　表面含浸工 ㎡ 6

　　　支承工 箇所 40

　　　架設工(ｸﾚｰﾝ架設) 本 20

　PC橋工 式 1

　　　ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 本 20

　工場製作工 式 1

　工場製品輸送工 式 1

準備工 式 1

コンクリート橋上部 式 1

2　　月

工　種　・　種　別 単位 当初数量
28

施　　工　　数　　量 9月 10　　月 11　　月 12　　月 平成31年　1　　月

工 事 名 （凡例） 当　初 第1回変更

施 工 場 所 実　施

0% 0% 0% 0.0% 4.0%

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁 20本／20本製作完了

沓座モルタル打設(3)

昇降足場・ブラケット足場組立:(6)

クレーンヤード砕石敷均し・転圧:(9)
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下部工検査路製作：30

検査路輸送：1

養生(σ≧14日)

ｱﾝｶｰ装置取付(3)：8

クレーン組立解体(1)　主桁架設(4)：5
クレーン組立・移動・解体(1)　主桁架設(4)：5

吊足場組立(5)　鉄筋型枠組立(10)　Con(1)　養生・型枠解体(5)　緊張グラウト(4)：28 吊足場・ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場解体(5)：33
Con(1) 側足場解体(3)吊足場・ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場解体(3)

吊足場組立(8)　鉄筋型枠組立(11)　養生・型枠解体(6)　緊張グラウト(3) 側足場組立(7)：35
含浸材塗布：2

落橋防止取付：3
落橋防止装置取付：3

A2伸縮装置取付(4) A1伸縮装置取付(4)：8

排水桝据付(2)、排水管取付(4)：6
排水桝据付(3) 排水管取付(2)

型枠(1)　Con(1)　養生・型枠解体(7)：9

鉄筋型枠組立(14)　Con(2)　養生・型枠解体(7)：23
鉄筋型枠組立(14) Con(1) 養生・型枠解体(10)：25

埋込ｱﾝｶｰ取付(4)　飛雪防止柵組立(4)：8
埋込ｱﾝｶｰ取付(3) 飛雪等防止柵組立(3)：6

下部工検査路取付：7

砕石敷均し・転圧(3)：8

交通誘導員配置(10) 交通誘導員配置(7):17
交通誘導警備員配置(15)

後片付け：15

28.5%休日確保率 28.9% 休日確保率 31.8% ≧ 基準休日確保率

休日日数 35日 休日日数 34日 休日日数 8日

12/31 計画工程表
（着手2/14～完了6/14）

実施工程表
（着手2/14　～完了　/　）

4週8休以上

工事日数 121日 工事日数 107日 工事日数 28日

0

記　　　　　　　事

10/31 7/30 11/31 3/14

9/31 8/30

10

後片付け工 式 1 1

　　　交通管理工 式 1
20

　　　工事用道路工 式 1

　仮設工 式 1
30

　　　検査路工 式 1

　　　飛雪等防止柵工 ｍ 44 44.0% 40

　　　橋梁用高欄工 ｍ 102

　　　後打ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ㎥ 1
50

　　　排水装置工 箇所 6
62.0%

　　　伸縮装置工 ｍ 20
60

　　橋梁付属物工 式 1

　　　落橋防止装置工 箇所 18
70

　　　表面含浸工 ㎡ 6

　　　床版・横組工 式 1
80

90

　　　架設工(ｸﾚｰﾝ架設) 本 20
88.0%

　　　支承工 箇所 40 95.9%

　　　ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 本 20

　PC橋工 式 1 100% 100

　工場製品輸送工 式 1

　工場製作工 式 1

コンクリート橋上部 式 1

準備工 式 1

工　種　・　種　別 単位 当初数量
14 （％）

昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業株式会社

施　　工　　数　　量 3　　月 4　　月 5　　月 6　　月 出来高

工 期
自） 平成30年9月28日

至） 平成31年6月14日

44.0%

沓座モルタル・ゴム沓据付(3)、アンカー装置取

62.0%

85.5

92.5%


