
全国労働衛生週間  準備月間○重機災害の防止

1.重機作業計画の周知 4.重機の始業前、月例点検の実施

2.重機作業エリアの明示 5.現場代理人による現場安全巡視の強化

3.合図、誘導の徹底

実施 月 間 工 程 表（9月分）
承第304-4号  国道279号道路改良工事予定 工期 令和2年2月26日～ 令和2年10月2日

工種 種別 細別 規格 数量 単位
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11121314 15 16 17 18192021 22 23 24 25262728 29 30

備考
火 水 木 金 土 日 木 金月 火 水 木 金 土 日 月 火 水土 日 月 火 水 木

掘削 4,700.0 ｍ3

金 土日 月 火 水

路床盛土工 路床盛土 410.0 ｍ3

道路土工 掘削工

ｍ

法面工 植生工 植生マット 1,350.0 ｍ2

凍上抑制層 451.0 ｍ2

排水構
造物工

地下排水工 地下排水 171.0

下層路盤 742.0 ｍ2

舗装工 As舗装工

片側交互通行予定

4% 14%

10月 11月

進捗率（％）

2月 3月 4月 5月

実施進捗 1%

46% 58%

6月 7月 8月 9月

100%

12月

予定進捗 1% 5% 14% 30% 65% 73% 85% 95%

月間重点目標
今月の
特別行事

・

30% 46% 58% 65%


