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記　　　　　事
第1回目中間検査 第2回目中間検査

検査項目：根固め工 検査項目：施工体制

ｸﾚｰﾝ付台船組立BH浚渫船組立 BH浚渫船解体

低水護岸工
　連節ブロック
　　連節ブロック据付工

152.0 ｍ2

法覆護岸工
　石積
　　石積(張)工
　　　間知石破砕屑集積・処分

1.0 式

法覆護岸工
　石積
　　石積丁張設置（段階確認含む）

1.0 式

仮設工
　土留・仮締切工
　　鋼矢板
　　　引抜き（埋戻し・水締め）

1.0 式

根固め工
　被覆石
　　基礎砕石工

10.56
88.0

ｍ3
ｍ2

歩道復旧工
　歩道復旧
　　舗装工，
　　転落防止柵撤去工・設置工

実施 3.2%
進捗率

予定 3.2% 10.2%

10.1%

24.7% 40.1% 62.4% 88.4% 100.0%

25.0%

5%

後片付け工 1.0 式

0%

低水護岸工
　連節ブロック
　　連節ブロック割付

1.0 式

10%

20%

法覆護岸工
　石積
　　Ｂ試験(削孔～検測)

縦孔：
2.0

横孔：
2.0

箇所
箇所

15%

付帯工
　排水管渠設置(φ150：1箇所)
　　　　　　　(φ200：1箇所)
　排水管設置(VP50A)

1.0 式

30%

法覆護岸工
　石積
　　天端コンクリート工

2.0 ｍ3

25%

法覆護岸工
　石積基礎
　　基礎型枠組立,解体
　石積 横帯コンクリート工

1.0
0.5

式
ｍ3

40%

法覆護岸工
　石積
　　石積(張)工
　　裏込砕石工・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ工

189.0
58.0
48.0

ｍ2
ｍ3
ｍ3

35%

50%

法覆護岸工
　石積基礎
　　鉄筋工,削孔,基礎Co打設

3.0 ｍ3

45%

構造物撤去工
　既設護岸撤去工
　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
　　　ｳｫｰﾙｿｰｲﾝｸﾞ(護岸切断)

2.0 箇所

60%

構造物撤去工
　既設護岸撤去工
　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
　　　2次破砕（圧砕機破砕）

142.0 ｍ3

55%

70%

構造物撤去工
　既設護岸撤去工
　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
　　　1次破砕（静的破砕剤）

142.0 ｍ3

65%

仮設工
　土留・仮締切工
　　鋼矢板
　　　圧入機搬入組立,解体搬出

2.0 回

80%

仮設工
　土留・仮締切工
　　鋼矢板
　　　圧入・引抜き

150.0 枚

75%

仮設工
　仮締切工
　　土のう（半土嚢）
　　　（大型土のう製作工）

120.0 個

90%

仮設工
　仮締切工
　　土のう（敷鉄板養生）
　　　（大型土のう設置撤去）

120.0 個

85%

100%

根固め工
　被覆石
　　被覆石投入・均し

35.0
88.0

ｍ3
ｍ2

95%

構造物撤去工
　既設護岸撤去工
　　袋詰玉石撤去工

26.0 袋

法覆護岸工
　土工
　　ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船掘削・積込
　　土運船運搬,揚土,残土処分

19.0
164.0

ｍ3
ｍ3

1.0 式

仮設工
　土留・仮締切工
　　仮囲い設置及び撤去

59.0 ｍ

ｸﾚｰﾝ付台船解体

仮桟橋施工ヤード整備工
　撤去工・移設撤去工・復旧工

1.0 式

仮設費
　現場事務所設置撤去
　電気引込柱設置撤去
　　（ヤード・現場：2箇所）

1.0 式

事業損失防止施設費
　汚濁防止フェンス工
　　組立設置，解体撤去

59.0 ｍ

提案⑤ 提案④

作業船等回航費
　ﾊﾞｯｸﾎｳ船・土運船・台船
　ｸﾚｰﾝ付台船・台船

1.0 式

簡易な施工計画（①～⑤） 1.0 式

提案①,②提案③ 提案④

着工前測量
　基準点・水準点測量・
  現況測量

1.0 式

基準点・水準点測量 現況測量・図面等作成 護岸間距離・現況確認立会

事前・事後調査
　（現地調査・地質調査等）

1.0 式

現地調査 試掘 地質調査

準備工
　書類作成・事前協議など

1.0 式

９　月 １０　月 １１　月 １２　月 １　月 ２　月 ３　月

至

工　　　種 数量
単
位

令和３年 進
捗
率
％

計画・実施工程表

工事名 那珂川修景護岸工事 工事箇所 福岡市博多区中洲中島町 工　期
自

請負者 博多港管理 株式会社


