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2024年
6月 7月 8月

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

 外端足場組立

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立  1-1CON（163.5m3）  4階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 外端足場組立  1-2CON（163.5m3）  4階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立  2-1CON（122m3）  4階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立  2.2CON（122m3）  4階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立  3-1CON（163.5m3）  4階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立  3-2CON（163.5m3）  4階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立  4-1CON（122m3）  4階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し

 外端足場組立  4-2CON（163.5m3）

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 親墨出し
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2024年
6月 7月 8月

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

 3階一般型枠解体

 1-2CON（163.5m3）  3階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 3階一般型枠解体

 2.2CON（122m3）  3階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 3-1CON（163.5m3）  3階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 3-2CON（163.5m3）  3階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 4-1CON（122m3）  3階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 4-2CON（163.5m3）  3階一般型枠解体

 アンカーセット・止め枠・段差型枠

 スラブ配筋・ボイド・PC鋼線設置

 柱・梁・スラブ型枠

 柱圧接・下がり壁・梁配筋

 2階一般型枠解体

 2階一般型枠解体

 2階一般型枠解体

 2階一般型枠解体

 2階一般型枠解体

 1階型枠支保工解体

 ALC搬入

 1工区仮設ステージ架設  3工区仮設ステージ架設

 ALC搬入・下地金物・パネル張り

 ルーバー支持受金物搬入・先行塗装・取付

 ALC搬入  AW搬入  AW搬入  設備機器先行搬入

 1工区仮設ステージ架設  3工区仮設ステージ架設  LGS・ボード

 ファインフロア取付

 外装塗装

 外装AW取付

 ALC搬入・下地金物・パネル張り

 ルーバー支持受金物搬入・先行塗装・取付

 AW搬入  設備機器先行搬入

 外装塗装

 外装AW取付

 ALC搬入・下地金物・パネル張り

 ウレタン吹き付け

 先行機器吊り込み・天井配管

 先行機器吊り込み・天井配管

 区画間仕切り・ボード

 嵩上げCON躯体工事

 ウレタン吹き付け  天井内配管・配線

 先行機器吊り込み・天井配管  機器吊り込み・天井配管・保温工事

 区画間仕切り・ボード

 嵩上げCON躯体工事

 ウレタン吹き付け  天井内配管・配線

 先行機器吊り込み・天井配管  機器吊り込み・天井配管・保温工事

 足場解体・仮設詰所整備

 セミナールーム先行吊りボルト

 足場解体・仮設詰所整備

 セミナールーム兼コモンスペース先行吊りボルト

 オイルダンパー設置

 ウレタン吹き付け

 溶接配管、免震鋼材取付

 オイル配管  配管、ダクト吊り込み（天井配管→床上配管）

 駐輪場仕上げ工事

 排水管、電気ケーブル埋設

 躯体工事、枡、側溝据付

 AS舗装、ゴミ置場撤去

 仮囲い設置

 AS舗装撤去

 電気配線、オイル配管

 配管工事

 管路掘削

 AS舗装撤去

 小  中  小  中  小  中  小  中  小  中  小  中  小  中  小  中  小  中  小

 小  小  中  小

 小  大  小  大  小  大  小  大  小  大  小  大  小  大  小  大  小  大  小  大  小


