
工事名 R5-支-又穂団地基盤整備工事

受注者 ㈱鴻池組

工期 令和5年7月12日～令和6年8月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

安全大会 定例会議 定例会議 教育訓練 協議会

薬液注入工　3号棟

3号棟　鋼矢板外周埋戻し
手すり昇降設備
頭つなぎ溶接

薬液注入工　2号棟
（1872本　12班）

薬液注入工　3号棟
（1751本　12班）

2号棟　静的破砕
コア削孔　2740m

3号棟　静的破砕
ウォールソー　550m

薬液注入工　2号棟
（1872本　12班）

薬液注入工　2号棟
（1872本　12班）

薬液注入工　3号棟
（1751本　12班）

薬液注入工　2号棟

2号棟　静的破砕
コア削孔　2740m

2号棟　静的破砕
ウォールソー　1110m

コア削孔

ウォールソー

ウォールソー

コア削孔

2号棟　静的破砕
ウォールソー　1110m

3号棟　静的破砕
コア削孔　2100m

3号棟　静的破砕
ウォールソー　550m

3号棟　静的破砕
コア削孔　2100m

3号棟　静的破砕
ウォールソー　550m

2号棟　鋼矢板外周埋戻し
手すり昇降設備
頭つなぎ溶接

鋼矢板圧入工　3号棟
616枚（16枚/日）

3号棟　鋼矢板外周埋戻し
手すり昇降設備
頭つなぎ溶接
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薬液注入工

2号棟　静的破砕
コア削孔　2740m

2号棟　静的破砕
ウォールソー　1110m

3号棟　静的破砕
コア削孔　2100m

3号棟　静的破砕
ウォールソー　550m

2号棟　静的破砕
コア削孔　2740m

2号棟　静的破砕
ウォールソー　1110m

3号棟　静的破砕
コア削孔　2100m

区
分
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R6.7

月　間　工　程　表　（　R　6　年　7　月　度　）

現
場

閉
所
率

今月 累計

9/31 112/335

29.0% 33.4%


