
完

成

工　事　工　程　表
工事
番号

2024824054010014 工事名
令和6～7年度

石巻地区橋梁撤去工事
工事
場所

宮城県石巻市鹿又～石巻市小船越　地内
受注者
氏名

東日本コンクリート株式会社
現場

代理人

令和６年　７月　１９日 ～ 至 ： 令和７年　7月　25日工期（当初） 自 ：

工種 単位 数量
令和６年7月 8月 9月 10月

鈴木　大葵
監理

技術者
星野　仁志

5月 6月 7月

10 20 31 10 20 31

11月 12月 令和7年1月 2月 3月 4月

10 20 30 10 20 3110 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 3010 20 31 10 20 28 10 20 3110 20 31 10 20 30

準備工（設計照査、近接調査） 式 1
着
工
2
月
1
9
日

仮
設
工

除草・伐採 式 1

ヤード整地 式

144

コンクリート切断
(ﾜｲﾔｰｿｰ)

m2 32

床版ブロック撤去
(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ+ｸﾚｰﾝ工法)

m2 1091

1

橋
面
・
床
版
撤
去
工
【

車
道
橋

】

舗装版破砕 m2 990

削孔
(ﾜｲﾔｰｿｰ通し孔　φ50)

ｍ 45

削孔
(吊孔　φ100)

ｍ

殻運搬
(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

ｍ3 97

殻処分
(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻)

ｍ２ 369

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
(床版ﾌﾞﾛｯｸ破砕)

ｍ3 215

舗装版運搬処理 ｍ3 75

殻処分
(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

ｍ3 215

橋
面
・
床
版
撤
去
工
【

歩
道
橋

】

舗装版破砕 m2 330

削孔
(ﾜｲﾔｰｿｰ通し孔　φ50)

ｍ 20

コンクリート切断
(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ)

ｍ 165

床版ブロック撤去
(ｸﾚｰﾝ工法)

m2 306

削孔
(吊孔　φ100)

ｍ 41

コンクリート切断
(ﾜｲﾔｰｿｰ)

m2 21

舗装版運搬処理 ｍ3 15

殻運搬
(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

ｍ3 46

桁上床版破砕 ｍ3 8

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
(床版ﾌﾞﾛｯｸ破砕)

ｍ3 39

桁
撤
去
工

【

車
道

橋
】

桁材撤去
(ｹﾞﾙﾊﾞｰ桁)

ｔ 184

現場発生品運搬
(撤去桁)

式 1

殻処分
(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻)

ｍ２ 15

殻処分
(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

ｍ3 46

付
属
物
撤

去
工

【

車
道

橋
】

鋼製高欄撤去 ｍ 165

伸縮装置撤去 ｍ 33

桁
撤
去
工

【

歩
道

橋
】

桁材撤去
(鈑桁)

ｔ 53

現場発生品運搬
(撤去桁)

式 1

橋
梁
足
場
工

橋梁足場 式 1

橋台・橋脚回り足場 式 1

付
属
物
撤

去
工

【

歩
道

橋
】

鋼製高欄撤去 ｍ 165

伸縮装置撤去 ｍ 11.5

下
部

工
撤

去
工 下部工撤去 脚 4

後片付け 式 1

準備工・測量

ブラケット足場組立

吊り足場組立、板張り防護・シート張防護

舗装版撤去

舗装版運搬

舗装版処分

舗装版撤去

舗装版運搬

舗装版処分

高欄撤去

削孔

削孔

削孔

削孔

ﾜｲﾔｰｿｰ切断

ﾜｲﾔｰｿｰ切断

床版撤去

ｶｯﾀｰ切断

床版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

桁上破砕

伸縮装置撤去

伸縮装置撤去

ｶｯﾀｰ切断・床版撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

床版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

桁材撤去

桁材撤去

桁材運搬

桁材運搬

吊り足場・板張り防護・シート張防護解体

ブラケット足場解体

後片付け

下部工撤去

除草・伐採

ヤード整地


