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　　　覆工板設置･撤去
　　　[仮橋・仮桟橋]

材料 300 m2

　　　仮設高欄 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置 36 m

　　　仮橋上部 設置 83 t

　　　覆工板設置･撤去
　　　[仮橋・仮桟橋]

設置 270 m2

　　　仮設基礎 設置 20 本

　　　橋脚 設置 53 t

　仮設工 1 式

　　仮橋･仮桟橋工 施工 1 式

工　　種 種　　　別 数　量 単位

道路改良 1 式

20 10 20

　　　主　要　内　訳　数　量

項　　　　　　　　目 数      量
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発　　注　　者 国土交通省　東北地方整備局　鳴瀬川総合開発工事事務所

株式会社　　金原土建至 令和7年8月29日 監　　　　　 督 工事課

完 成 予 定

鳴瀬川ダム漆沢森下地区工事用道路整備工事　　工程表
工
事
概
要

道路改良　仮設工　1式
工
　
期

始 令和7年4月1日

令和7年11月14日

夏
季
休
暇

令
和

7

年

8

月

9

日
～
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和

7

年

8

月

1

7

日

準備工・現地調査・照査 50日

G

W

休
暇

令
和

7

年

5

月

3

日
～
令
和

7

年

5

月

6

日

準備期間40日（週休２日対象外）
4/1～5/10

余裕期間

契約日3/14 工期開始4/1

一部一時中止4/1～6/8（予定）

工期終了8/29

覆工板製作 120日

片付け

20日

仮設基礎 N＝20本、橋脚 1式

81日

覆工板、仮設高欄設置

18日

工期終了11/14

6/9 一部中止延長

（6/27再開予定）

上部工

覆工板、仮設高欄設置 13日

片付け

20日

下部工

橋脚 46日ヤード整備 10日河川内締切準備10 仮設基礎 N＝20本 35日

6/18 工事再開

当初工程

当初

1回目フォローアップ

覆工板納入 6日

3/17 第１回変更契約

労務単価運用特例措置

4/15 第2回変更契約

契約書条項の変更

6/18 第3回変更契約

中止再開による工期変更


